
№ 図書名 頁 項　目 質　疑 回　答
1 発注仕様書 P5 技術管理担当者 　監理技術者を途中交代する場合は､『監理技術者制度適用

マニュアル』に従うと記載されていますが､本工事は工期が
4年間と通常より長い工期となっております。
　その為、工事の状況によって､単年度毎の交代又は2年毎
の交代を認めて頂けないでしょうか。

　監理技術者の途中交代は必要最小限の範囲で認めま
すが、詳細については、本市と協議によるものとしま
す。

2 発注仕様書 P5 技術管理担当者 　本工事に配置の監理技術者は､実工事期間においてのみ専
任配置するという考えで宜しいでしょうか。

　工場製作のみで現場が稼働していない期間等の専任
配置については、本市と協議によるものとします。

3 発注仕様書 　本工事により貴施設の整備改修項目はすべて網羅されて
いると考えて宜しいでしょうか。

　本工事では、整備改修項目をすべて網羅しておりま
せん。次期工事を予定しています。

4 発注仕様書 PI5 第8節　工事範囲
第1項　本工事

　発往仕様書に記載されております本工事における各年度
毎の事業内容については、現場状況に応じて実施年度を変
更して宜しいでしょうか。
　また、内容変更した場合は金額変更の対象となるので
しょうか。

　各年度毎の事業内容については、現場状況に応じて
実施年度を変更して良い。
 なお、内容変更した場合の金額変更については、本市
と協議によるものとします。

5 発注仕様書 P32 第2節　機械設備工事
第2項　整備区分及び主な
       工事内容
表3－2(その3)
車両消毒用洗浄装置

　車両消毒用洗浄装置の更新範囲は添付資料P15の図12フ
ローシートに記載されている機器･配管･電気計装設備全て
と考えてよろしいでしょうか。

　機械設備は混合タンク及び空気タンクを除く、機械
設備を更新します。
　配管・弁設備は洗浄配管を更新します。
　電気計装設備は光電センサー、操作盤及び露出ケー
ブルを更新します。

6 発注仕様書 P41 第6章　解体･撤去工事 　各水槽内には相当量の堆積物があると想定できます。
　槽内の機器を更新する際は浚渫､清掃を行い撒去状況､据
付状況を確認すると考えて宜しいでしょうか。

　各槽内の浚渫､清掃は次期工事で見込んでいるため、
本工事では対象外とします。
　なお、槽内の機器更新について、撒去状況､据付状況
の確認は、本市と協議によるものとします。

以下余白

　「玉造有機肥料供給センター整備改修工事」に係る質疑に対しての回答は次のとおりです。

質疑回答書


