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今後のスケジュール

サウンディング市場調査（新庁舎周辺）

第１回12/12

・ビジョン

・現状・課題

・必要性

・基本方針

・現庁舎の現状

と課題

・庁舎建設の検

討状況

・スケジュール

●

●

● ●

・新庁舎の機能の調査検討

・新庁舎の規模、建設費用の検討

・事業手法、建設費用の財源の検討

・新庁舎整備、庁舎跡地活用のサウンディング調査

・基本計画たたき台の作成

・基本計画案の作成

・パブリックコメントの準備

計画

策定

内閣府

補助金

● ● ●

・耐震状況

・市民意識調

査の報告

・新庁舎の必

要性

● ● ●

新
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舎

建

設

の

必

要

性

現庁舎の現状・課題

新庁舎建設の必要性

まちづくりビジョンの検討

『
新

庁

舎
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候
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地
』
・
『
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構

想
（
案
）
』
の

決

定

基本方針

新庁舎の建設候補地の選定

パブコメ

●

前提条件の整理

● ●

第２回

・ビジョン

・基本方針

・新庁舎の必

要性

・４エリアの

提案

●

・４エリアの整理 ・５つの建設候補地の評価

（定性・定量的評価）

・現状と課題

・ビジョン

・基本方針

・新庁舎の必要性
・庁舎跡地活用の整備コンセ

プト、導入機能の検討

・５つの建設候補地の評価

（定性・定量的評価）
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・
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）

新庁舎の機能
新庁舎の規模

費用(財源)

サウンディング市場調査（現庁舎活用）

新庁舎に必要な機能の検討
規模・費用の

検討

資料４

基

本

計

画
（
案
）
の

決

定

基本計画

実施要領案の作成

基本計画案の

策定

整備方針の策定

書面会議

・５つの建設候補地の意見聴取

５つの建設候補地の

協議・絞り込み

調査検討・議会・庁内の調整

基本構想


