

(参考) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年3月31日

計画の名称	行方市宅地耐震化推進事業		
計画の期間	平成27年度 (1年間)	交付対象	行方市
計画の目標	行方市では、平成25年3月に策定した行方市地域防災計画の中で、地盤災害防止対策の推進を掲げており、地震に強いまちづくりを推進しております。 本計画では、地盤情報等のデータベース化の一環として、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、調査結果に基づいた大規模盛土造成地マップ等を作成・公表することで、住民の防災意識を向上し、地震に強いまちづくりをさらに推進します。		

計画の成果目標 (定量的指標)		行方市における大規模盛土造成地の把握																			
定量的指標の定義及び算定式		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H27当初)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (H27末)</th> </tr> <tr> <td>・管内における第1次スクリーニングの調査率 (調査面積) / (調査対象面積)</td> <td>0km²/166km²</td> <td></td> <td>166km²/166km²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0%</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </table>					定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H27末)	・管内における第1次スクリーニングの調査率 (調査面積) / (調査対象面積)	0km ² /166km ²		166km ² /166km ²		0%		100%
定量的指標の現況値及び目標値			備考																		
当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H27末)																			
・管内における第1次スクリーニングの調査率 (調査面積) / (調査対象面積)	0km ² /166km ²		166km ² /166km ²																		
	0%		100%																		
全体事業費	合計 (A+B+C)	4百万円	A	4百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	〇%													

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として行方市で実施	平成28年3月
	公表の方法
	行方市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
1-A-1	防災	一般	行方市	直接	行方市			宅地耐震化事業	変動予測調査 (A=166km ²)	行方市						4	
合計											4						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		大規模盛土造成地マップを作成・公表することで、住民の防災意識を向上した。	
II 定量的指標の達成状況	指標	100%	
		100%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況		行方市における大規模盛土造成地の把握	

3. 特記事項 (今後の方針等)

(参考様式3)

計画の名称	行方市宅地耐震化推進事業	交付対象	行方市
計画の期間	平成27年度 (1年間)		

行方市



— : 調査対象エリア

宅地以外の造成地, 山林, 傾斜の少ない低地は調査対象外