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行方市　橋梁長寿命化修繕計画
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行方市　建設部　道路維持課



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・道路における橋長２.０m以上の橋

に，橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

　そこで行方市では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るため
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に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある。

　コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策

合計市道 その他市道 2級

うち令和2年度計画策定橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

99

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的

（83%）

令和22年度

6橋

令和2年度

行方市が管理する橋梁は，令和2年度現在で141橋

架設されている。

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念される。

（4%）

117橋

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体

の4%を占めており，20年後の令和22年には，83%程

度に増加する。
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　令和11年度までに市内全橋梁の内，約１割の橋梁で新技術を活用し，従来技術と比較し

て百万円程度縮減することを目指す。

　定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損

傷を早期に発見するとともに健全度を把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

パトロール車による走行面の変状について点検を行うとともに，清掃や土砂詰まりの除

去等，比較的対応が容易なものにつては日常の維持作業により実施する。

１）健全度の把握の基本的な方針

ともに，点検・診断技術の高度化・効率化に取り組むことで，維持管理に必要なデータ

収集の効率化や点検費用の削減等を図って行く。

　修繕についても，積極的に新技術の活用及び新材料の検討をし，従来工法と比較して

確実性・費用対効果が見込めるものについては採用していく。

　本市が管理する橋梁の中で，20年後には架設後30年以上経過した橋梁は全体の約83%

を占めているため，近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって，

計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすること

を目標とし，修繕に要するコストを縮減する。

を精査し，令和11年度までに地域の情勢等に配慮しながら，５橋程度の集約化・撤去を

検討し，将来的な維持管理コストを1.5百万円程度縮減することを目指す。

　農業用水路に架かる橋梁については，近傍に機能が集約できる及び代替路があるなど

５．新技術等の活用に関する基本的な方針

　点検については，情報通信技術(ＩＣＴ)やロボットなどの新技術の活用を検討すると
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６．長寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署

　行方市　建設部　道路維持課　tel：0299-55-0111

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する141橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が131億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が13億円とな

り，コスト縮減効果は118億円となる。
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

108-1号橋 市道 市道(麻)108号線 4.5 1980 40 R2 Ⅰ 点検 点検

600号橋 市道 市道(麻)600号線 3.6 1958 62 R2 Ⅱ 点検・設計 点検

110号橋 市道 市道(麻)110号線 4.6 1985 35 R2 Ⅱ 点検 点検

95号橋 市道 市道(麻)95号線 2.3 1985 35 R2 Ⅱ 点検 点検

94号橋 市道 市道(麻)3184号線 2.3 1985 35 R3 Ⅱ 点検 点検

93号橋 市道 市道(麻)93号線 2.3 1985 35 R3 Ⅱ 点検 点検

121号橋 市道 市道(麻)121号線 4.0 1985 35 R4 Ⅱ 点検 点検

123号橋 市道 市道(麻)123号線 4.0 1985 35 R4 Ⅰ 点検 点検

90号橋 市道 市道(麻)90号線 2.4 1985 35 R2 Ⅱ 点検 点検

108-2号橋 市道 市道(麻)108号線 4.6 1985 35 R2 Ⅱ 点検 点検

1125-3号橋 市道 市道(麻)1125号線 5.0 1980 40 R4 Ⅱ 点検 点検

1118号橋 市道 市道(麻)1118号線 2.6 1980 40 R3 Ⅱ 点検 点検

1125-2号橋 市道 市道(麻)1125号線 2.6 1980 40 R3 Ⅱ 点検 点検

1125-1号橋 市道 市道(麻)1125号線 2.6 1980 40 R3 Ⅱ 点検 点検

1069-2号橋 市道 市道(麻)1069号線 3.1 1980 40 R3 Ⅱ 点検 点検

1-4号橋 市道 市道(麻)1級4号線 3.5 1985 35 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

1069-1号橋 市道 市道(麻)1069号線 6.7 1975 45 R2 Ⅰ 点検 点検

1295号橋 市道 市道(麻)1295号線 14.0 1980 40 R2 Ⅱ 点検 点検 設計

渡戸橋 市道 市道(麻)1276号線 15.5 1977 43 R5 Ⅰ 点検 点検

新堤橋 市道 市道(麻)1270号線 17.9 1977 43 R3 Ⅰ 点検・設計 点検

(麻)1259号橋 市道 市道(麻)1259号線 17.8 1976 44 R3 Ⅰ 点検 点検

海了寺橋 市道 市道(麻)1254号線 17.7 1978 42 R3 Ⅱ 点検 点検

1418号橋 市道 市道(麻)108号線 6.6 1975 45 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

水門橋 市道 市道(麻)1238号線 9.7 2011 9 R4 Ⅱ 点検 点検

1238号橋 市道 市道(麻)108号線 3.0 1960 60 R2 Ⅱ 点検 点検

914号橋 市道 市道(麻)108号線 5.6 1993 27 R2 Ⅰ 点検 点検

904-1号橋 市道 市道(麻)108号線 6.0 1993 27 R2 Ⅱ 点検 点検

一ツ橋 市道 市道(麻)2095号線 21.6 1995 25 R4 Ⅱ 点検 点検

御船橋 市道 市道(麻)2475号線 18.9 1987 33 R3 Ⅰ 点検 点検

(麻)2476号橋 市道 市道(麻)2476号線 20.6 1991 29 R3 Ⅰ 点検 点検

1-2号橋 市道 市道(麻)108号線 3.6 1970 50 R2 Ⅱ 点検 点検

1456号橋 市道 市道(麻)1456号線 4.9 2001 19 R4 Ⅰ 点検 点検

1465号橋 市道 市道(麻)108号線 4.5 2005 15 R2 Ⅱ 点検 点検

1485号橋 市道 市道(麻)1485号線 4.0 2005 15 R2 Ⅱ 点検 点検

1-1号橋 市道 市道(麻)1級1号線 4.6 1974 46 R2 Ⅱ 点検 点検

604号橋 市道 市道(麻)604号線 3.1 1985 35 R3 Ⅱ 点検 点検

2971号橋 市道 市道(麻)2971号線 5.0 1993 27 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

主部材:コンクリート補修＆足場工

主部材、橋台:コンクリート補修＆足場

工等

主部材:塗装＆足場等、伸縮装置:取替等

伸縮装置:取替等

主部材:塗装＆足場等

伸縮装置:取替等

伸縮装置:取替等

伸縮装置:取替等

主部材、橋台:コンクリート補修＆足場
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

城下川橋 市道 市道(麻)2972号線 20.7 1990 30 R4 Ⅱ 点検・設計 点検

3008号橋 市道 市道(麻)3008号線 4.1 1985 35 R4 Ⅱ 点検 点検

稲子橋 市道 市道(麻)2984号線 13.3 1987 33 R2 Ⅰ 点検 点検

中道橋 市道 市道(麻)2級4号線 13.1 1987 33 R2 Ⅱ 点検 点検

3009号橋 市道 市道(麻)3009号線 4.1 1993 27 R2 Ⅱ 点検 点検

2990号橋 市道 市道(麻)2990号線 5.5 1993 27 R4 Ⅱ 点検 点検

2989号橋 市道 市道(麻)2989号線 5.2 1993 27 R4 Ⅱ 点検 点検

2995号橋 市道 市道(麻)2995号線 4.1 1993 27 R4 Ⅱ 点検 点検

374号橋 市道 市道(麻)374号線 2.5 1985 35 R3 Ⅱ 点検 点検

3006号橋 市道 市道(麻)3006号線 12.9 1985 35 R2 Ⅰ 点検 点検

3031号橋 市道 市道(麻)3031号線 3.0 1986 34 R3 Ⅱ 点検 点検

3042号橋 市道 市道(麻)3042号線 2.5 1986 34 R3 Ⅱ 点検 点検

3043号橋 市道 市道(麻)3043号線 2.4 1986 34 R3 Ⅱ 点検 点検

3044号橋 市道 市道(麻)3044号線 2.4 1986 34 R3 Ⅱ 点検 点検

3045号橋 市道 市道(麻)3045号線 2.4 1986 34 R3 Ⅱ 点検 点検

3059号橋 市道 市道(麻)3059号線 2.6 1986 34 R4 Ⅰ 点検 点検

3060号橋 市道 市道(麻)3060号線 2.4 1986 34 R3 Ⅱ 点検 点検

3086号橋 市道 市道(麻)3086号線 2.3 1986 34 R2 Ⅱ 点検 点検

3087号橋 市道 市道(麻)3087号線 2.6 1986 34 R4 Ⅱ 点検 点検

3095号橋 市道 市道(麻)3095号線 5.0 1986 34 R4 Ⅱ 点検 点検

797号橋 市道 市道(麻)797号線 4.6 1985 35 R4 Ⅱ 点検 点検

794号橋 市道 市道(麻)794号線 4.0 1985 35 R2 Ⅱ 点検 点検・設計

1-9号橋 市道 市道(麻)1級9号線 4.0 1985 35 R2 Ⅱ 点検 設計 点検

923号橋 市道 市道(麻)923号線 5.0 1985 35 R2 Ⅱ 点検・設計
点検

3114号橋 市道 市道(麻)3114号線 3.0 1985 35 R4 Ⅱ 点検 点検

904-2号橋 市道 市道(麻)904号線 3.0 1985 35 R4 Ⅰ 点検 点検

2071号橋 市道 市道(麻)2071号線 3.0 1985 35 R4 Ⅱ 点検 点検

3138号橋 市道 市道(麻)3138号線 3.0 1985 35 R4 Ⅱ 点検 点検

1026号橋 市道 市道(麻)1026号線 2.3 1985 35 R3 Ⅱ 点検 点検

中塚橋 市道 市道(麻)3147号線 24.5 1995 25 R4 Ⅱ 点検・設計
点検

103号橋 市道 市道(麻)103号線 4.6 1980 40 R2 Ⅱ 点検 点検

3197号橋 市道 市道(麻)3197号線 5.2 1986 34 R2 Ⅱ 点検 点検

3215号橋 市道 市道(麻)3215号線 3.0 1986 34 R2 Ⅱ 点検 点検

2-10号橋 市道 市道(麻)2級10号線 3.0 1986 34 R2 Ⅱ 点検 点検

3196号橋 市道 市道(麻)3196号線 5.2 1986 34 R2 Ⅰ 点検 点検

2-8号橋 市道 市道(麻)2級8号線 4.3 1986 34 R5 Ⅰ 点検 点検

3210号橋 市道 市道(麻)3210号線 16.1 2006 14 R2 Ⅱ 点検 点検

3211号橋 市道 市道(麻)3211号線 3.0 1986 34 R2 Ⅱ 点検 点検

神田橋 市道 市道(北)0108号線 23.0 1989 31 R4 Ⅰ 点検 点検

道城橋 市道 市道(北)0203号線 15.3 1990 30 R3 Ⅱ 点検 点検

伸縮装置:取替等

主部材:コンクリート補修＆足場工

主部材:コンクリート補修＆足場工等

主部材:コンクリート補修＆足場工

主部材:コンクリート補修＆足場工等

伸縮装置:取替等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

1038号橋 市道 市道(北)1038号線 2.2 1986 34 R2 Ⅰ 点検 点検

新田橋 市道 市道(北)1124号線 15.1 1993 27 R3 Ⅱ 点検 点検

栗生(樋ノ口)橋 市道 市道(北)1173号線 16.2 1992 28 R3 Ⅱ 点検 点検 設計

清庵橋 市道 市道(北)1501号線 20.5 1989 31 R3 Ⅰ 点検 点検

内宿大橋 市道 市道(北)1413号線 20.4 1987 33 R3 Ⅰ 点検 点検

山王橋 市道 市道(北)1527号線 15.2 1991 29 R3 Ⅱ 点検 点検

木崎橋 市道 市道(北)1543号線 21.8 1990 30 R4 Ⅱ 点検 点検

1584号橋 市道 市道(北)1584号線 2.4 1980 40 R3 Ⅱ 設計 点検 点検

104号橋 市道 市道(北)0104号線 3.3 1980 40 R4 Ⅱ 点検
点検・設計

202号橋 市道 市道(北)0202号線 3.0 1980 40 R4 Ⅱ 設計 点検 点検

2041号橋 市道 市道(北)2041号線 2.9 1985 35 R4 Ⅱ 点検 点検

2094号橋 市道 市道(北)2094号線 3.6 1974 46 R5 Ⅰ 点検 点検

2153号橋 市道 市道(北)2153号線 2.0 1980 40 R5 Ⅰ 点検 点検

2352号橋 市道 市道(北)2352号線 4.5 1980 40 R5 Ⅰ 点検 点検

2373号橋 市道 市道(北)2373号線 2.0 1985 35 R5 Ⅰ 点検 点検

荷下橋 市道 市道(北)0110号線 23.1 1986 34 R4 Ⅱ 点検・設計 点検

208号橋 市道 市道(麻)108号線 4.2 1974 46 H28 Ⅱ 点検 点検

3292号橋 市道 市道(北)3292号線 4.8 1974 46 H28 Ⅱ 点検 点検

3736号橋 市道 市道(麻)108号線 10.2 1985 35 R2 Ⅰ 点検 点検

3748号橋 市道 市道(麻)108号線 5.0 1980 40 R2 Ⅱ 点検 点検

3752号橋 市道 市道(北)3752号線 4.0 1980 40 R2 Ⅱ 点検 点検 設計

3755号橋 市道 市道(北)3755号線 10.2 1985 35 R2 Ⅰ 点検 点検

宝来橋 市道 市道(北)3765号線 28.2 1993 27 R5 Ⅱ 点検 点検 設計

第一手賀川橋 市道 市道(玉)1級1号線 8.6 1980 40 R2 Ⅱ 点検 点検

萩根川第一橋 市道 市道(麻)108号線 7.0 1993 27 R2 Ⅱ 点検 点検

川尻橋 市道 市道(麻)108号線 5.7 1993 27 R2 Ⅱ 点検 点検

東前橋 市道 市道(玉)1級7号線 2.3 1985 35 R3 Ⅰ 点検 点検

高須崎橋 市道 市道(玉)1級7号線 34.9 1981 39 R4 Ⅱ 点検・設計
設計 点検

芹沢橋 市道 市道(玉)1級10号線 21.1 1983 37 R5 Ⅰ 点検 設計 点検

天王橋 市道 市道(玉)2級51号線 2.4 1975 45 R3 Ⅱ 点検 点検 設計

油田橋 市道 市道(玉)352号線 6.6 1982 38 R5 Ⅰ 点検 点検

第二新田川橋 市道 市道(麻)108号線 10.4 1981 39 R2 Ⅱ 点検 点検

松木下橋 市道 市道(玉)445号線 4.5 1974 46 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

第三手賀川橋 市道 市道(玉)663号線 3.5 1981 39 R5 Ⅰ 点検 点検

高須一号橋 市道 市道(玉)876号線 2.3 1978 42 R5 Ⅰ 点検 点検

第二手賀川橋 市道 市道(玉)877号線 8.4 1981 39 R2 Ⅰ 点検 点検

曲松橋 市道 市道(玉)877号線 4.3 1969 51 R2 Ⅱ 点検 点検

又苅橋 市道 市道(麻)108号線 4.3 1969 51 R2 Ⅱ 点検 点検 設計

流橋 市道 市道(玉)879号線 6.8 1987 33 R2 Ⅱ 点検 点検

下宿橋 市道 市道(玉)879号線 2.5 1968 52 R2 Ⅱ 点検 点検

主部材:塗装＆足場等

主部材:コンクリート補修＆足場工

主部材、橋台:コンクリート補修＆足場工

橋台:コンクリート補修＆足場工等

主部材:塗装＆足場等

主部材、橋台:コンクリート補修＆足場

工等

主部材:塗装＆足場等、伸縮装置:取替

伸縮装置:取替等

主部材:コンクリート補修＆足場工

主部材:塗装＆足場等、伸縮装置:取
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

萩根川第二橋（権現橋） 市道 市道(玉)881号線 7.0 1987 33 R2 Ⅱ 点検 点検

新溝橋 市道 市道(玉)896号線 2.9 1987 33 R5 Ⅰ 点検 点検

上宿橋 市道 市道(玉)1226号線 28.9 1982 38 R5 Ⅱ 点検 点検

石神橋 市道 市道(玉)1399号線 23.0 1978 42 R4 Ⅱ 点検 設計 点検

合田橋 市道 市道(玉)1403号線 23.0 1978 42 R4 Ⅱ 点検
点検・設計

若海橋 市道 市道(玉)1407号線 23.6 1983 37 R4 Ⅱ 点検 点検

境橋 市道 市道(玉)1784号線 13.2 1975 45 R2 Ⅱ 点検・設計
点検

飯塚橋 市道 市道(玉)1821号線 21.1 1982 38 R5 Ⅱ 点検 点検

三反田橋(上流側) 市道 市道(玉)2101号線 2.4 1987 33 R5 Ⅰ 点検 点検

町田橋 市道 市道(玉)2136号線 4.5 1987 33 R2 Ⅱ 点検 点検

富士下橋 市道 市道(玉)2154号線 2.4 1980 40 R5 Ⅰ 点検 点検

城後橋 市道 市道(玉)2177号線 2.4 1987 33 R5 Ⅰ 点検 点検

2179号橋 市道 市道(玉)2177号線 2.9 1987 33 R5 Ⅰ 点検 点検

八重橋 市道 市道(玉)2406号線 12.6 1975 45 R2 Ⅱ 点検 点検 設計

鎌田橋 市道 市道(玉)2419号線 17.8 1988 32 R3 Ⅱ 点検 点検

2443号橋 市道 市道(玉)2443号線 13.5 1975 45 R2 Ⅰ 点検 点検

関川橋 市道 市道(玉)2459号線 30.7 1987 33 R5 Ⅱ 点検 点検

3223号橋 市道 市道(麻)3223号線 17.4 2006 14 H30 Ⅰ 点検 点検

3190号橋 市道 市道(麻)3190号線 3.9 2006 14 R5 Ⅰ 点検 点検

2949号橋 市道 市道(麻)2949号線 3.8 1975 45 R5 Ⅰ 点検 点検

芹沢橋(側道橋上流側) 市道 市道(玉)1級10号線 21.1 1987 33 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

芹沢橋(側道橋下流側) 市道 市道(玉)1級10号線 21.1 1987 33 R5 Ⅱ 点検 設計 点検

三反田橋(下流側) 市道 市道(玉)2102号線 2.4 1987 33 R5 Ⅰ 点検 点検

神明橋 市道 市道(北)1520号線 17.2 1994 26 R5 Ⅱ 点検 点検

26,381 25,121 25,449 28,616 25,189 24,535 28,937 28,977 28,953 20,932合　計　　(千円)

伸縮装置:取替等

伸縮装置:取替等

主部材:塗装＆足場等

主部材:コンクリート補修＆足場工等

伸縮装置:取替等

伸縮装置:取替等
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