

事業評価書

補助事業名	環境衛生施設:玉造有機肥料供給センター改修等(基金)整備事業							
補助事業者名	行方市長 鈴木 周也							
実施場所	行方市玉造地内							
補助事業の 成果の目標	玉造有機肥料供給センターは、玉造地区の一部におけるし尿及び浄化槽汚泥並びに家畜排せつ物を処理する施設であり、あわせてそれらを原料として有機肥料の生産を行い住民に提供する施設でもある。 しかし、平成12年4月に供用開始後、既に18年経過しており、必要に応じて点検や修繕により施設の機能維持に努めているものの、大半の機器は稼働停止の危険性も拭えない程に経年劣化が進んでいる。 そこで、当施設を長期にわたって安定的に稼働させるため、全面的な大規模改修を行い、地域農業の振興及び環境衛生の向上を図る。							
補助事業の内容	既設設備の改修を行う							
補助事業の始期及び終期	平成29年2月から令和6年3月まで							
事業費及び交付金額		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
	事業費	0	20,379,600	64,681,200	84,682,800	79,736,400	0	249,480,000
	交付金額	83,683,000	88,906,000	31,839,000	15,572,000	45,674,000	51,500,000	317,174,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	[補助事業の成果及び評価] ・地元区長及び利用者より臭気が改善され環境衛生の改善が図られていると概ね良好の反応を頂いている。 ・処理機械を入替したことにより肥料生産性が向上し地域農業振興にさらに貢献できる。 [地域住民への周知の実施状況] ・工事完了後、別紙のとおり市ホームページにて掲載及び地元区長を経由し全戸回覧を実施した。							
事業の改善措置及び今後の対応	本市の農業振興に寄与できるよう、環境衛生に配慮しながら地域住民の意見・意向を把握しながら推進する。							
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無							